

VIENOŠANĀS Nr. 2 (reģ. Nr. 04-14/374)
pie 2013. gada 9. jūlija līguma Nr. 04-14/230
par Kurzemes apgabaltiesas ēkas Kūrmājas prospektā 2/6,
Liepājā rekonstrukciju

Rīgā

2014. gada 31. oktobrī

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Merks”, reģistrācijas numurs LV40003304295, juridiskā adrese Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, tās valdes locekļa Jāņa Šperberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā - Puses, katra atsevišķi turpmāk tekstā - Puse, pamatojoties uz sarunu procedūras „Kurzemes apgabaltiesas ēkas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā iekštelpu rekonstrukcijas papildus darbi”, identifikācijas numurs TNA 2014/32, rezultātiem un Pušu 2013. gada 9. jūlijā noslēgtā līguma Nr. 04-14/230 par Kurzemes apgabaltiesas ēkas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā rekonstrukciju, turpmāk tekstā – Līgums, 12.9. punktu, noslēdz vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās.

1. Puses:

- 1.1. ievērojot jau paveiktos Rekonstrukcijas darbus un vēl veicamos, kas norādīti Vienošanās 1.2. punktā, vienojas izteikt Līguma pielikuma Nr. 3 „Būvdarbu kalendārais grafiks (sadalījums pa nedēļām)” saturu jaunā redakcijā atbilstoši Vienošanās pielikumam (Līguma pielikums Nr. 3);
- 1.2. vienojas izslēgt Rekonstrukcijas darbus, kas norādīti Vienošanās pielikumā (Līguma pielikums Nr. 7). Izslēdzamo Rekonstrukcijas darbu summa sastāda 170 837,66 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi *euro* un 66 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21 % apmērā jeb 35 875,91 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci *euro* un 91 cents), kas kopā sastāda 206 713,57 EUR (divi simti seši tūkstoši septiņi simti trīspadsmit *euro* un 57 centi);
- 1.3. konstatē, ka uz Vienošanās noslēgšanas brīdi, Uzņēmējam veicami:
 - 1.3.1. Rekonstrukcijas darbi, *kuru cena sastāda 982 711,18 EUR (deviņi simti astoņdesmit divi tūkstoši septiņi simti vienpadsmit euro un 18 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21 % apmērā jeb 206 369,35 EUR (divi simti seši tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro un 35 centi), kas kopā sastāda 1 189 080,53 EUR (viens miljons viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit euro un 53 centi)*, atbilstoši Vienošanās pielikumā pievienotajām tāmēm „Būvniecības koptāme” (Līguma pielikums Nr. 8) un
 - 1.3.2. Rekonstrukcijas darbi, *kuru cena sastāda 614 452,28 EUR (seši simti četrpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro un 28 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21 % apmērā jeb 129 034,98 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit četri euro un 98 centi), kas kopā sastāda 743 487,26 EUR (septiņi simti četrdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 26 centi)*, atbilstoši Vienošanās pielikumā pievienotajām tāmēm „Būvniecības koptāme papildu darbi” (Līguma pielikums Nr. 9);
- 1.4. vienojas:
 - 1.4.1. izteikt Līguma 6.3. punktu šādā redakcijā:

„6.3. Līguma cena ir noteikta pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās un uz šī Līguma noslēgšanas brīdi par Uzņēmēja veicamajiem Rekonstrukcijas darbiem sastāda 1 885 813, 44 EUR (viens miljons astoņi simti astoņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīspadsmit *euro* un 44 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21 % apmērā jeb 396 020,82 EUR (trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši divdesmit *euro* un 82 centi), kas kopā sastāda 2 281 834,26 EUR (divi miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit četri *euro* un 26 centi).”;
 - 1.4.2. izteikt Līguma 7.2. punktu šādā redakcijā:

„7.2. Līdz katra mēneša 10. datumam Uzņēmējs sastāda 2 (divus) aktus par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski veiktajiem Rekonstrukcijas darbiem atbilstoši Līguma pielikumam Nr. 8 un Līguma pielikumam Nr. 9 (Forma Nr. 2), kā arī pēc visu Rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, Uzņēmējs sastāda Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu, kurus no savas puses parakstītus 3 (trīs) eksemplāros iesniedz Pasūtītājam (pilnvarotajai personai). Vienu eksemplāru Pasūtītājs atgriež atpakaļ Uzņēmējam ar atzīmi par aktu saņemšanu un datumu, kurā tas saņemts.”.

2. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti.
3. Šī Vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, neietverot pielikumus, 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem pa vienam Vienošanās eksemplāram.
5. Vienošanai ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
 - 5.1. pielikums Nr. 3 - Būvdarbu kalendārais grafiks (sadalījums pa nedēļām) uz 1 (vienas) lapas;
 - 5.2. pielikums Nr. 7 – izslēdzamo Rekonstrukcijas darbu tāmes uz 22 (divdesmit divām) lapām;
 - 5.3. pielikums Nr. 8 – tāmes pamatdarbiem „Būvniecības koptāme” uz 53 (piecdesmit trīs) lapām;
 - 5.4. pielikums Nr. 9 – tāmes papildu darbiem „Būvniecības koptāme papildu darbi” uz 30 (trīsdesmit) lapām.




6. Pušu paraksti:

Uzņēmējs


 /J. Šperbergs/


Pasūtītājs:


 /S. Sausiņa/





 VAS "Tiesu plānu aģentūra"
 Jūrmala, Pilskapiņu ielā 10
 Reģistrācijas Nr. 40103000000
 Opcionālā akciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību