

**Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 04-14/306)  
pie 2016. gada 20. maija līguma Nr. 04-14/178  
par ēkas Šķūņu iela 17, Rīgā, fasādes atjaunošanu**

Rīgā

2016. gada 8. septembrī

**Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”**, reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**akciju sabiedrība „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”**, reģistrācijas numurs 40003113258, juridiskā adrese Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, tās valdes priekšsēdētāja Mareka Mamaja personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Pušu 2016. gada 20. maijā noslēgtā līguma Nr. 04-14/178 (turpmāk – Līgums) 9.3. un 9.4. punktu, un Uzņēmēja 2016. gada 23. jūlija vēstuli Nr. 02/07/2016 “Par līguma nr. 04-14/178 termiņa pagarinājumu (reģ. 01.09.2016. ar Nr. 01-02/346), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas).

1. Izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:

„2.1. Uzņēmējs apņemas Būvdarbus pilnā apjomā paveikt līdz 2016. gada 30. septembrim atbilstoši Būvdarbu kalendārajam grafikam (Līguma 2. pielikums).”.

2. Visi pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.

3. Šī Vienošanas stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanas sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

5. Pušu paraksti:

**Uzņēmējs:**

**Pasūtītājs:**

\_\_\_\_\_/M. Mamajs/

\_\_\_\_\_/S. Sausiņa/