

**Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 04-14/356)  
pie 2016. gada 12. jūlija līguma Nr. 04-14/247 par lietus kanalizācijas  
novadīšanu un pagalma bruģēšanu nekustamajā īpašumā Raunas ielā 14, Cēsīs**

Rīgā

2016. gada 17. oktobrī

**Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”**, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Būvtechnikas Pakalpojumi”**, reģistrācijas numurs 45403026356, juridiskā adrese “Lazda”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4836, tās valdes locekles Zaigas Silmas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Uzņēmēja 2016. gada 4. oktobra vēstuli Nr. 1-1/21/2016 “Par būvdarba līgumu Nr. 04-14/247” (reģ. 10.10.2016. ar Nr. 01-02/398), Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta ceturtās daļas 2. punktu un Pušu 2016. gada 12. jūlijā noslēgtā līguma Nr. 04-14/247 (turpmāk – Līgums) 9.2. un 9.4. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas).

1. Puses vienojas, ka Uzņēmējs papildus Līguma 1.1. punktā minētajam veic darbus, kas norādīti Vienošanās pielikumā (Līguma pielikums Nr. 4).
2. Līguma 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“2.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un pilnā apjomā paveikt Būvdarbus līdz 2016. gada 21. novembrim atbilstoši Būvdarbu kalendārajam grafikam (Līguma pielikums Nr. 2).”.
3. Vienošanās 2. punktā minēto papildus darbu izmaksas sastāda 2 669,63 EUR (divi tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi *euro* un 63 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli. Pasūtītājs samaksu par papildus darbiem veic saskaņā ar Līguma 4.4.2. apakšpunkta noteikumiem.
4. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanas, paliek nemainīti.
5. Šī Vienošanas stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta uz divām lapām, divos eksemplāros. Katra Puse saņem pa vienam Vienošanās eksemplāram.
7. Pušu paraksti:

**Uzņēmējs:**  
**SIA “Būvtechnikas Pakalpojumi”**

**Pasūtītājs:**  
**VAS „Tiesu namu aģentūra”**

\_\_\_\_\_/Z. Silma/

\_\_\_\_\_/S. Sausiņa/

**Pielikums Nr. 4  
pie 2016. gada 12. jūlija  
līguma Nr. 04-14/247**