

**Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 04-14/295)
pie 2016. gada 10. maija līguma Nr. 04-14/157 par ēkas Dambja ielā 12, Jelgavā,
fasādes rekonstrukciju un lifta izbūvi**

Rīgā

2016. gada 29. augustā

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būvfirma Vītols”, reģistrācijas numurs 48503002722, juridiskā adrese “Līgas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, tās valdes locekļa Jura Vītola personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk tekstā – Puses/Puse, pamatojoties uz Uzņēmēja 2016. gada 18. augusta vēstuli Nr. Iz_2016/08-15 “Par Līguma Nr. 04-14/157 no 2016. gada 10. maija darbības termiņa pagarinājumu” (reģ. 23.08.2016. ar Nr. 01-02/329) un Pušu 2016. gada 10. maijā noslēgtā līguma Nr. 04-14/157 (turpmāk – Līgums) 9.2. un 9.4. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Līguma 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“2.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un pilnā apjomā paveikt Būvdarbus līdz 2016. gada 1. decembrim atbilstoši Būvdarbu kalendārajam grafikam (Līguma pielikums Nr. 2).”.
2. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī Vienošanās, paliek nemainīti.
3. Šī Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros. Katra Puse saņem pa vienam Vienošanās eksemplāram.
5. Pušu paraksti:

Uzņēmējs:
SIA “Būvfirma Vītols”

Pasūtītājs:
VAS „Tiesu namu aģentūra”

_____/J. Vītols/

_____/S. Sausiņa/