

**Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 04-14/309)  
pie 2016. gada 20. maija līguma Nr. 04-14/176  
par ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas izbūvi  
ēkai Rīgā, Lomonosova ielā 10**

Rīgā

2016. gada 9. septembrī

**Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”**, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEGA 1”**, reģistrācijas numurs 42103021066, juridiskā adrese Dūņu iela 8, Liepāja, LV-3401, tās valdes priekšsēdētāja Vilmāra Mateusa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz Uzņēmēja 5. septembra vēstuli Nr. 1-6.2/138 “Par būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu un papildus vienošanās noslēgšanu” (reģ. ar Nr. 01-02/358) un 2016. gada 20. maija līguma Nr. 04-14/176 (turpmāk – Līgums) 9.2. un 9.3. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas).

1. Izteikt Līguma 1. pielikuma saturu jaunā redakcijā atbilstoši Vienošanas pielikumam (Līguma 1. pielikums).
2. Izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:  
„2.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un pilnā apjomā paveikt Būvdarbus līdz 2016. gada 15. decembrim atbilstoši Būvdarbu kalendārajam grafikam (Līguma pielikums Nr. 2).”.
3. Visi pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
4. Šī Vienošanas stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un ir Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanas sastādīta uz 27 (divdesmit septiņām) lapām, ietverot Vienošanas pielikumu, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
6. Pušu paraksti

**Uzņēmējs:**  
**SIA “VEGA 1”**

**Pasūtītājs:**  
**VAS „Tiesu namu aģentūra”**

\_\_\_\_\_/V. Mateuss/

\_\_\_\_\_/S. Sausiņa/

2016. gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

2016. gada 9. septembrī